

Projekt indító megbeszélés



Dr. Kurdi Róbert, Projektmenedzser
Pannon Egyetem, 2012. január 8.



Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig -
természetes alapanyagok és hulladékok
hasznosítását megalapozó kutatások

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071

Kedvezményezett:
Pannon Egyetem és Dunaújváros
Főiskola

Az Európai Unió és a Magyar Állam
támogatásával nyújtott összeg:
623.722.655.- Ft



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638




A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt alapidokumentuma

Felépítés

1. Előzmények
2. Projektben vállalt feladatok
3. Projektszervezet
 - 3.1. Projektmenedzsment
 - 3.2. Szakmai menedzsment
 - 3.3. Projektirányító Bizottság (PIB)
4. A projekt dokumentálása
5. Kötelező arculati elemek
6. A projekt megvalósításának menete

ORGANOGRAM



Dokumentumokon (sablon):

Azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071

Projekt cím: Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Logók, infoblokk

Eszközökön (etikett):

Az EU-s támogatásra utaló mondatot, projektazonosítót, valamint a Széchenyi Terv logót a beszerzett eszközökre etikett formájában fel kell ragasztani.

Publikációknál használatos hivatkozás:

We acknowledge the financial support of the Hungarian State and the European Union under the TAMOP-4.2.2.A-11/1/ KONV-2012-0071.

Szakmai jelentés: Havonta, sablon alapján, első határidő 2013. március 5.

Modulbeszámoló: 3 havonta megbeszélés, első határidő 2013. május 5.

PIB megbeszélés: félévente, meghívó alapján

Munkaidő nyilvántartás:

- havonta, sablon alapján, első határidő 2013. február (március) 5.
- Szöveges összefoglaló a végzett munkáról (sablon alapján max. karakterrel)

Kommunikáció: projekt honlap létrehozása, üzemeltetése, sablonok kiküldése, feltöltése a honlapra

Nyitó konferencia: 2013. március 8 környékén

Együttműködési megállapodások: Terveink szerint két periódusban kerülnek beterjesztésre a szenátus elé. 2013 szeptember és 2014 tavasz.

- 2012 december 07-én kiküldésre került a bér összesítő
- 2013. január 25-ig mindenkivel egyeztetünk a többi költségről
- 2013. február 15-ig összeállításra kerül a változás bejelentés (szerződésmódosítás) az alprojektek részéről
- 2013. február 25-ig beküldésre kerül az ESZA részére
- 2013. április-május környékén indulhatnak a beszerzések
- Konferenciákról, kiküldetésekről haza érkezés után egy rövid beszámolót kérünk (sablon alapján)
- Külföldi kutatók foglalkoztatásának lehetőségei és feladatai kiküldésre kerülnek

- 2013. február 1 – 2015. április 30.
- HR által kért leadási határidő a kezdés előtti hónap 10-e!!!
- A kinevezés módosítást kérő alapidokumentumon szerepelnie kell:
 - Projektazonosító, projekt cím, alprojekt megnevezése, óraszám (havi), %
- Az alapeleveket aláíratások előtt elektronikus változatban a PM részére el kell küldeni ellenőrzésre, visszajelzés után:
 - Aláíratások: **Egységvezető** → *Szakmai vezető* → *Projektmenedzser(ek)* → *Dékán*
 - Szignók: *Pénzügyi ellenjegyzés, Projekt Iroda vezető*
- A kinevezés módosítások alapján történő költségeket vissza kell vezetni a decemberben kiküldött táblázatba! Ezt a kinevezés módosításokkal együtt kell küldeni.
- Jelenlegi leadási határidő 2013. január 11.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujsechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség